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The aim of the thesis was to do it post-processing of the concrete element installation 
work at Lapin Teollisuusrakennus Oy's construction site. the contractor did not have ma-
terial for this type of installation works and we think this need to be changed. 
 
The material what I used in the thesis work was collected from site 2017 in autumn. The 
work examines the element of the work order of the installation work and the actual work 
schedules. The calculations were based on the results of the Excel spreadsheet program. 
 
The result of the work was a do it post-processing of the concrete element installation 
work and related work stages, written documentation of the work stages and their own 
reflection on the success of the work steps. The post-calculation table can be used for 
post-compilation of future contracts. 
 
The work of post-compilation material is not public information. 
 
Post-calculation, bidding, cost accounting 
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 ERITYISSANASTO  
 
 Menekki - Lopputuotteen valmistumiseen tarvittava teoreettinen määrä nimik-
keen yksikköä kohden (hukat huomioidaan kertoimin hinnoittelussa) 
 Hinnoittelu - Nimikkeiden yksikkö- ja kokonaiskustannusten määrittäminen. 
 Panos - Hinnoittelun perusyksikkö. 
 Kalustopanos – käsittää koneiden ja kaluston kustannukset 
 Muu panos – kustannukset jotka eivät ole työ-, tarvike-, aliurakka- tai kalustopa-
noksia niitä ovat esimerkiksi asiantuntijapalkkiot ja rahoituskulut. 
 Aliurakkapanos – ulkopuoliselle urakoitsijalle tai ammatinharjoittajalle työmaalla 
tehdystä työstä maksetun korvauksen, voi sisältää tarvikkeiden kustannukset. 
 Tarvikepanos – rakennusaineiden ja tarvikkeiden kustannukset, sisältää toimituk-
senvapaasti työmaalle (rahti) 
 Työpanos – käsittää välittömät ja välilliset korvaukset jotka rakentaja maksaa työ-
suhteessa oleville työntekijöilleen. 
 Hankintakustannus – Tarvike-, aliurakka- ja kalustopanokset muodostavat yh-
dessä hankintakustannuksen.  
 Määrälaskenta -  Rakentamiseen liittyvien kustannuslaskentanimikkeiden mää-
rien selvittäminen.  
 Nimike - Ohje, jonka mukaan kohteen määrät eritellään 
 Tarkkailunimike – työkokonaisuutta jota voidaan pitää itsenäisenä tarkkailtavana 
kokonaisuutena ja sille on annettu oma tarkkailunimike. 
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1 JOHDANTO 
 
 
Jälkilaskenta on tärkeä osa rakennushankkeen kustannuslaskelmia, ja hyvin tehdyllä jäl-
kilaskennalla voidaan saavuttaa tarjouslaskennassa merkittävää hyötyä kilpailijoihin näh-
den. Opinnäytetyössä käsitellään yleisellä tasolla kustannuslaskentaa, tarjouslaskentaa 
sekä jälkilaskentaa. Työn päätarkoituksena oli tuottaa jälkilaskelma aineisto yrityksen 
käyttöön ja käsitellä sen paikkaansa pitävyyttä. 
 
Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Lapin Teollisuusrakennus Oy. Yrityksen päätoi-
mialana on rakennustoiminnan harjoittaminen ja rakennusurakointi. Rakennustoiminta 
koostuu teollisuus-, uudis- ja korjausrakentamisen lisäksi haastavista ja erikoisosaamista 
vaativista kohteista. Asiakkaita ovat muun muassa teollisuuslaitokset, kunnat ja kaupun-
git, pankit, vakuutusyhtiöt sekä asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöt. Yritys on perustettu 
vuonna 1983 Kemissä, tällä hetkellä ovat toimistot myös Oulussa ja Nurmijärvellä. (La-
pin Teollisuusrakennus Oy 2017.) 
 
Yrityksellä oli tarvetta saada elementtiasennusurakasta ajantasaista jälkilaskentatietoa. 
Jälkilaskentatiedolla yrityksen valmistuneita kohteita on mahdollista tilastoida ja vertailla 
toteutuneita kuluja sekä niiden eroavaisuuksia kustannuslaskelmassa käytettyihin arvoi-
hin. 
 
Opinnäytetyön tavoite oli tehdä elementtiurakasta jälkilaskenta sekä siirtää tiedot seuraa-
vien kohteiden tarjouslaskennan käyttöön. Jälkilaskennan tuloksissa tarkastellaan toteu-
tuneita työtehoja ja kestoja vertailemalla niitä Ratu-kortistoissa käytettyihin arvoihin. 
Lähteinä olen käyttänyt alan kirjallisuutta, yrityksen aluejohdon haastatteluja sekä omia 
havaintoja. 
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2 KUSTANNUS JA TARJOUSLASKENTA 
 
Kustannuslaskennan tarkoituksena on määrittää hankekustannukset. Hankekustannukset 
sisältävät hankkeen toteutuksesta aiheutuvia kustannuksia. Kustannuslaskelman periaat-
teena ollaan pidetty, että kustannuslaskelma on kattava eli kaikki urakkaan ja sen suori-
tuksiin kuuluvat asiat on oltava mukana ilman päällekkäisyyksiä. Kustannuslaskelma-
hinta on aina päivän hinta ilman arvonlisäveroa. 
 
Kustannuslaskenta päätetään aloittaa, kun tulee tarve saada tietää tulevan hankkeen 
kustannukset. Tarpeen voi aiheuttaa esimerkiksi tarjouspyyntö, jonka pohjalta päätetään 
osallistua tarjouskilpailuun, tai jos tarvitaan kustannuslaskelma oman tuotannon käynnis-
tämispäätöksen tueksi. Kustannuslaskenta käsittää laskettavan kokonaisuuden määrittä-
misen ja rajaamisen asiakirjoihin perehtymällä. (Enkovaara, Haveri & Jeskanen 1998, 
37.) Kuviossa 1 kuvataan tavanomaisen kustannuslaskelman päävaiheet. 
 
KUVIO 1. Kustannuslaskennan vaiheet. (Enkovaara, Haveri & Jeskanen 1998, 38) 
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2.1 Asiakirjoihin perehtyminen 
 
Asiakirjoihin perehtymisen tarkoituksena on saada kokonaiskuva hankkeesta ja tarjous-
pyynnön yhteydessä tarjouspyynnön laajuus. Huolellinen perehtyminen antaa kuvan 
suunnitelmien valmiudesta sekä merkittävistä asioista, jotka vaativat lisä tai erillisselvi-
tystä. (Enkovaara, Haveri & Jeskanen 1998, 37.) 
 
Urakkakohteen asiakirjoihin perehtyminen voidaan suorittaa esimerkiksi seuraavasti: 
 ensimmäiseksi tutustutaan tarjouspyyntöön sekä urakkaohjelmaan  
 urakkaohjelma luetaan läpi samalla tehden merkintöjä huomiota herättävistä koh-
dista, jotka ovat kustannusmielessä merkityksellisiä ja jos on tarve tehdä jatkotut-
kimuksia tai tutustumiskäyntejä 
 piirustuksiin tutustuminen tehdään siten, että kaikki piirustukset leimataan ¨las-
kentapiirustus¨ ja verrataan piirustusluetteloon. Piirustusten läpikäymisjärjestys 
on rakennuspiirustukset  rakennepiirustukset  erikoispiirustukset 
 rakennusselitys ja työselitykset tulee käydä läpi, jotta voidaan selvittää kohteen 
laatutaso ja merkitä ylös hankalat, kalliit ja poikkeukselliset työt. (Enkovaara, Ha-
veri & Jeskanen, 1998, 37.) 
 
 
2.2 Laskentatyön organisointi 
 
Laskentatyön työnjaosta ja vastuista sovitaan kustannuslaskennan aloituskokouksessa. 
Aloituskokouksessa käsitellään laskennan aikataulut, vastuu- ja tehtäväjako sekä tavoit-
teet. Kokoukseen osallistuu yrityksestä riippuen tulosyksikön johtaja, työpäällikkö, las-
kentapäällikkö, hankintapäällikkö, työmaainsinööri sekä kustannuslaskijat. Kokouksessa 
valitaan esimerkiksi työnsuunnittelun, ennakkotarjouksien kyselyiden, tärkeimpien han-
kintojen selvitys sekä määränlaskennan ja hinnoitteluiden vastuuhenkilöt.  (Enkovaara, 
Haveri & Jeskanen 1998, 37-39.) 
 
Tärkeimmät organisoitavat tehtävät ovat 
 luetteloiden tekeminen aliurakoista ja hankinnoista joilta hintatiedustelut pyyde-
tään 
 kohteen jako osakohteisiin 
 Määränlaskennan työnjako osakohteiden tai nimikkeistön pääryhmien mukaan 
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 Alustava työsuunnittelu 
 Hinnoittelu 
 Panosten mitoitus 
 Epäselvyyksien, ristiriitaisuuksien tai puutteellisuuksien selvittäminen. 
 Laskelman tarkistus (Enkovaara, Haveri & Jeskanen 1998, 37-39.) 
 
 
2.3 Kustannuslaskentamenetelmän valinta 
 
Kustannuslaskelma menetelmä valitaan yrityksen toimintamallien mukaan. Valintaan 
vaikuttaa suunnitelmien valmiusaste. Samalla päätetään valitun menetelmän täsmennyk-
sistä sekä hanke kohtaisista ohjeista. 
 
Kustannuslaskelmamenetelmiä ovat 
 suoritelaskenta 
 rakennusosalaskenta 
 tuoteosalaskelma 
 tilalaskenta. 
 
Kaksi ensimmäistä ovat selkeästi eniten käytetyt kustannuslaskelmamenetelmät. 
 
Suoritelaskelma. Käsitteenä suoritelaskenta tulee Talo 80 -nimikkeistöstä. Suoritteen 
yksikkökustannus sisältää työ- sekä hankinta kustannukset, joiden suoritemäärään muu-
tokset vaikuttavat. Suorite hinnoitellaan niin, että työn sekä hankintojen kustannukset on 
mahdollista erotella. Suoritelaskentaa käytättäessä määräluettelo jaetaan suoritteiksi ja ne 
hinnoitellaan panosrakenteena tai panoslajeittain. Suoritelaskemaa käytetään yleensä 
kohteissa, jossa suunnitelmat ovat pääpiirustustasoisia sisältäen rakennusselityksen täy-
dellisenä sekä perustusrakenteiden suunnitelmat. (Enkovaara, Haveri & Jeskanen 1998, 
52-61; Lindholm 2009, 25.) 
 
Rakennusosalaskenta on kustannuslaskema, jossa määrät on eritelty ja hinnoiteltu ra-
kennusosina. Rakennusosalaskentaa voidaan käyttää kohteissa, joissa tarkastetaan, py-
syykö suunnitteluratkaisu budjetissa sekä rakennussuunnitteluvaiheen vaihtoehtolasken-
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tana tai tarjoushinnan määrittämisessä. Laskennassa pitää olla luonnos- tai ehdotuspiirus-
tukset sekä rakennustapaselostus. Rakennusosalaskentaa voidaan käyttää myös, jos suun-
nitelmat tarkentuvat. (Enkovaara, Haveri & Jeskanen 1998, 37; Lindholm 2009, 24.) 
 
Tuoteosalaskentaa käytetään, kun rakennettava kohde on vielä suunnitteluvaiheessa. 
Kohde jaetaan esimerkiksi toimituskokonaisuuksiin. (Enkovaara, Haveri & Jeskanen 
1998, 83.) 
 
 
2.4 Määrälaskenta  
 
Määränlaskennassa muutetaan määränimikkeet kustannuslaskelman vaatimaksi määrä-
nimikkeiksi määräluetteloon. Määrälaskennan eri osa-alueita ovat laskenta-asiakirjojen 
tulkinta, laskenta-asiakirjojen sisällön erittely määränluetteloksi, erilaisten määränlas-
kentamenetelmien mittaussääntöjen tunteminen, mittausrutiinien osaaminen sekä mää-
rien laskenta mittojen perusteella. (Enkovaara, Haveri & Jeskanen 1998, 39-40; Lehtonen 
2017, 9–10) 
 
Määrälaskenta tapahtuu perinteisesti mittaamalla ja laskemalla rakennusosien määrät tar-
jouspyynnön liitteenä toimitetuista piirustuksista ja muista asiakirjoista. Määrälaskennan 
hoitaa joko rakennusliike itse, se ostaa määrälaskennan ulkopuoliselta yritykseltä joissain 
kohteissa tilaaja toimittaa tarjouspyynnön liitteenä erillisen, etukäteen laaditun määrä-
luettelon. Määrälaskenta tehdään käytössä olevan nimikkeistön määrälaskentaohjeen tai 
vaihtoehtoisesti yrityksen oman sisäisen, määrälaskentaohjeen mukaan. (Enkovaara, Ha-
veri & Jeskanen 1998, 39-40; Lehtonen 2017, 9–10) 
 
Onnistuneen kustannusarvion kannalta on erityisen tärkeää, että määrälaskentaan tehdään 
tarkasti ja huolellisesti, välttäen unohduksia sekä päällekkäisyyksiä. Huolellinen ja tarkka 
kustannuslaskenta mahdollistaa erilaisten vertailujen viitekohteisiin ja varmistaa mahdol-
lisimman tarkan tilastointitiedon Määrälaskennan nimikkeiden erittely ja kuvauksien on 
oltava yksiselitteisiä ja noudatettava yhteisesti tunnettuja sääntöjä, varsinkin sellaisissa 
kohteissa, joissa määrälaskija ja hinnoittelija ovat eri henkilöjä. Esimerkiksi kun määrän-
laskenta palvelu ostetaan ulkopuoliselta yritykseltä. Määrälaskennan erittelyssä jaetaan 
rakennukseen liittyvä tieto rakennusosapääryhmiksi (esim runko- ja vesikatto rakenteet) 
ja rakennusosiksi (esim. kantavat väliseinät ja pilarit). Seuraavaksi jaetaan rakennusosat 
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suoritteiksi sen perusteella, minkä tyyppisiä töitä kyseessä oleva rakennusosa tarvitsee 
sen valmiiksi saamiseksi. Määränlaskennassa käytetään teoreettisia M2-menekkejä joi-
tain harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta. (Enkovaara, Haveri & Jeskanen 1998, 39-40; 
Lehtonen 2017, 9–10) 
 
 
2.5 Hintatiedustelu  
 
Tarjousstrategioista päätättäessä päätetään myös urakkakohteen hintatiedusteluista. Ali-
urakoiden ja muiden hankintojen hintatiedustelut pyritään aina tekemään niin nopeasti 
kuin vain on mahdollista. (Enkovaara, Haveri & Jeskanen 1998, 39-40.) 
 
Hintatiedustelun lähettäminen aliurakoitsijalle edellyttää aina urakan rajojen määrittä-
mistä. Hintatiedusteluja pyydettäessä on määriteltävä, onko tarjous sitova vai ennakko-
tarjous. Hintatiedusteluun liittyvät piirustukset, työselitykset, urakkarajat sekä muut liit-
tyvät asiakirjat. (Enkovaara, Haveri & Jeskanen 1998, 39-40.) 
 
 
2.6 Hinnoittelu  
 
Hinnoittelulla määritetään kohteelle tosiasioihin ja kokemusperäisiin tietoihin perustuva 
omakustannustoteutushinta (nettohinta). Suoritteen hinnoittelussa määritetään sen val-
mistamiseen tarvittavat työn, aineen ja alihankinnan määrät. Kuviossa 2 kuvataan suorit-
teen hinnoitteluperiaate. (Lindholm 2009, 26–28; Lehtonen 2017, 11.) Kuvion markkayk-
siköiden tilalla käytetään nykypäivänä euroja. 
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KUVIO 2. Suoritteen hinnoitteluperiaate. (Enkovaara, Haveri & Jeskanen. 1998, 61) 
 
Hinnoittelijan on tärkeää tuntea ja tietää työmenetelmä, jota aiotaan käyttää kyseisen ra-
kennusosan rakentamisessa, jotta onnistutaan oikean hintatiedon määrittämisessä. Hin-
noittelussa voidaan myös vertailla eri työmenetelmien aiheuttamia kustannuksia ja aika-
tauluja kustannustehokkaimman vaihtoehdon löytämiseksi. Työn osuuden hinta saadaan 
edellisen työmaan jälkilaskennasta, yrityksen sisäisestä tietokannasta tai julkisista mate-
riaaleista. Työmenekit perustuvat hinnoittelussa yleensä T4-aikaan. (Lindholm 2009, 26–
28; Lehtonen 2017, 11.) Taulukossa 1 kuvataan rakentamisessa käytetyt ajankäytön kä-
sitteet ja niiden selite. 
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TAULUKKO 1. Ajankäytön käsitteet. (Wind ym. 2015. s8) 
 
Materiaalien hinnat saadaan vuosisopimuksista, ennakkotarjouksista, materiaalihinnas-
toista, viitekohteista, kokemusperäisistä ja yrityksen sisäisistä tietolähteistä. tyypillisesti 
materiaaleissa käytetään M5-menekkiä eli työmaamenekkiä. (Lindholm 2009, 26–28; 
Lehtonen 2017, 11.) Taulukossa 2 esitetään rakentamisessa käytetyt materiaalimenekki-
käsitteet. 
 
TAULUKKO 2. Materiaalimenekkikäsitteet. (Wind ym. 2015. s8) 
 
 
2.7 Kustannuslaskennan virheet ja riskit 
 
Kustannuslaskelma voi pitää sisällään riskejä tai laskentavirheitä, joita ei olla hinnoiteltu. 
Silloin on riskinä, että kustannuslaskelma jää liian alhaiseksi ja hanke tulee tarjousta kal-
liimmaksi. Riskivarauksella pyritään korjaamaan suunnitelmien, ulkoisten olosuhteiden 
ja inhimillisiä virheitä. Kustannuslaskentavaiheessa yleisesti käsiteltäviä riskejä ovat tek-
niset, hallinnolliset, sopimustekniset ja muut riskit sekä epätarkkuusriskit. (Enkovaara, 
Haveri & Jeskanen 1998, 48-49.; Lehtonen 2017, 16.) 
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Yleisimpiä riskejä ja virheitä kustannuslaskennassa: 
 puuttuvat kustannuserät  
 virheelliset määrät 
 tuotesuunnitelmien väärät tulkinnat 
 puutteelliset asiakirjat 
 virheelliset yksikkökustannukset 
 määrälaskijan ja hinnoittelijan virheet 
 vaikeasti hinnoiteltavat ehdot ja puutteet tarjouspyyntöasiakirjoissa (esim. eivät 
YSE:n mukaisia) 
 vaikeat sekä työvaiheet joista ei aikaisempaa kokomusta 
 avainhenkilöiden puutteellinen ammattitaito 
 rakennuttajan ja suunnittelijoiden toimintatavat 
 oudot rakenneratkaisut ja työmenetelmät 
 kustannus- ja korkotason muutokset. 
(Enkovaara, Haveri & Jeskanen 1998, 48-49.; Lehtonen 2017, 16.) 
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3 TARJOUKSEN MUODOSTAMINEN 
 
Tarjousta muodostaessa yrityksen tarjouspolitiikan mukaisesti lisätään katetavoitteet sekä 
urakkakohteen ominaisuuksiin perustuvat riskivaraukset kohteen kustannusarvioon. Poh-
jana käytetään urakkakohteen kustannusarviota, joka on omakustannushinta urakoitsi-
jalle. Omakustannushintaan lisätään kate, kustannusten nousu- ja laskuvaraus sekä mah-
dollinen riskivaraus. (Lindholm 1998, 31.; Lehtonen 2017, 18.) 
 
 
3.1 Kate 
 
Työmaakate on yrityksen hankkeeseen kohdistuva tuotto-odotus, joka vastaa 
myyntikatetta työmaan katteeseen kohdistetaan eri yrityksissä erilaisia odotuksia. eroja 
aiheuttavat esimerkiksi yrityksen toimintatapa ja koko. Työmaakatteeseen sisältyy yri-
tyksen keskushallinnon kulut, muut hankkeille kohdistamattomat kustannukset, verot, ko-
rot, poistot sekä voitto Työmaakatteeseen vaikuttavat seikat voidaan jakaa yrityksen si-
säisiin ja ulkoisiin tekijöihin. (Lindholm 2009, 34- 35.; Lehtonen 2017, 25-26.) 
 
 
Sisäiset: 
 omistajien/rahoittajien vaatimukset pääoman tuotolle. 
 tilauskannan tilanne 
 kustannustehokkuus 
 käytettävä alihankinta-aste 
 pääomarakenne (velat, muu vieraspääoma, kiinteät kustannukset). 
Ulkoiset: 
 kilpailutilanne 
 kilpailijoiden lukumäärä (tarjonta) 
 tarjouskohteiden lukumäärä (kysyntä). 
(Lindholm 2009, 34- 35.; Lehtonen 2017, 25-26.) 
 
 
3.2 Kustannusten nousu- ja laskuvaraus 
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Kustannustason nousu-  ja laskuvarauksella pyritään ottamaan huomioon rakennushank-
keen aikana tapahtuvat, suhdanteista riippuvat kustannustasojen nousut sekä laskut. Kus-
tannusten nousuvaraus sisältää oman työvoiman palkkojen ja materiaalihintojen nousun. 
Pitkissä hankkeissa kustannustason muutosvarauksen tekemättä jättäminen voi vaikuttaa 
Taloudellisesti hintojen noustessa sekä heikentää kilpailukykyä hintojen laskiessa. (Lind-
holm 2009, 34.; Lehtonen 2017,19 -21.) 
 
 
3.3 riskivaraus 
 
Rakennustuotannossa riskejä voivat aiheuttaa yritys itse, rakennuttaja sekä ulkoiset teki-
jät. Riskeihin varaudutaan tarjouslaskennassa korottamalla tarjoushintaa. Tyypillisiä kus-
tannuslaskennassa käsiteltäviä riskejä ovet tekniset riskit, hallinnolliset riskit, sopimus-
tekniset riskit ja epätarkkuusriskit.  (Lindholm 2009, 33-34.; Lehtonen 2017. 22 -24.) 
 
Tekniset riskit sisältävät vaikeat työvaiheet, uuden tuotanto menetelmän, tai uuden raken-
neratkaisun aiheuttamaa riskiä. Niihin voidaan reagoida korottamalla työ- ja tarvikeme-
nekkejä tai aliurakkahintaa. (Lindholm 2009, 33-34.; Lehtonen 2017. 22 -24.) 
 
Hallinnollisella riskillä tarkoitetaan toimialan laajuuden, toiminta alueen tai toimialan 
muutosta. Siitä voi aiheutua kertainvestointeihin verrattavia henkilö tai kone hankintoja, 
joiden kulut on harkittava erikseen tarjouslaskennassa.Sopimusteknisiä riskejä ovat las-
kenta-asiakirjoissa esiintyvät vaikeasti hinnoiteltavat ehdot (esim. poikkeaminen 
YSE:stä.). (Lindholm 2009, 33-34.; Lehtonen 2017. 22 -24.) 
 
Epätarkkuusriski on määränlaskennan tai hinnoittelun epätarkkuutta. Epätarkkuusriskiä 
voidaan pienentää, jos tuotantosuunnitelmat ovat täysin valmiit. Mahdollisia muita ris-
kejä ovat esimerkiksi rahoitukseen ja työturvallisuuteen liittyvät riskit, erityiskohteissa 
juridiset riskit. (Lindholm 2009, 33-34.; Lehtonen 2017. 22 -24.) 
 
Riskivarausta käytetään: 
 kun kustannuserä on vaikeasti arvioitavissa 
  kun olosuhteiden muutos olennaisesti muuttaa kustannuksia 
 aikataulullisesti haastavissa kohteissa 
 korjausrakentamisessa 
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 ulkomaalla toimiessa 
 vedenalaisissa töissä  
 
Riskivarausta ei tarvitse käyttää: 
 selväpiirteisesti ja tarkasti laskettavissa oleva kohde 
 teknisesti tuttu 
 kokemusta samanlaisista kohteista 
 toteutusolosuhteet selvillä 
(Lindholm 2009, 33-34.; Lehtonen 2017. 22 -24.) 
 
 
3.4 Urakkamuodon vaikutus tarjoukseen 
 
Maksuperusteiltaan erilaisissa urakoissa tarjoukseen laadintaan liittyy erityispiirteitä. 
Urakkahinta määritellään tyypillisesti suorite- tai kustannusperusteisena. Urakkahinta 
määritellään joko suorite- tai kustannusperusteisena. Suoriteperusteinen urakka suorite-
taan kokonaishintana tai yksikköhintana. Kustannusperusteinen hinta suoritetaan synty-
vistä kustannuksista. (Lindholm 2009, 35-37.; Lehtonen 2017, 29-35.) 
 
Kokonaishintaurakassa urakoitsija vastaa kustannuksista hintojen ja määrien muuttuessa. 
Lisä- ja muutostyöt hinnoitellaan tarjoukseen liitetyn yksikköhintaluettelon mukaan tai 
omakustannushintaan. (Lindholm 2009, 35-37.; Lehtonen 2017. 29-35.) 
 
Yksikköhintaurakkaa käytettäessä urakkahinta muodostuu määränluettelon nimikkeiden 
määrän sekä tarjouksen yksikköhintojen tulon seurauksena. Määrien muuttuessa on sillä 
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suora vaikutus urakkasummaan. Määräriski on tässä mallissa rakennuttajalla. Periaat-
teessa kokonais- ja yksikköhintaurakan kustannuslaskennassa ei ole suuria eroaja, mutta 
tarjouslaskennassa on eroja esimerkiksi katteen, riskin ja työmaatekniikan kustannusten 
osalta. (Lindholm 2009, 35-37.; Lehtonen 2017, 29-35.) 
 
 
KUVIO 3. Tarjousten lisäerien käyttö kokonais- ja yksikköhintaurakassa. (Lindholm 
2009. 36) 
 
Laskutyöurakassa urakoitsijalle maksettavat korvaukset jaetaan suoraan tositteiden pe-
rusteella laskutettavaan osuuteen sekä erilliskorvaukseen, joka sisältää hallinnolliset ku-
lut sekä yrittäjävoiton. Urakoitsijoiden välinen tarjouskilpailu tapahtuu silloin vertaile-
malla vain yleiskuluja sekä hankekatetta. Laskutyöurakassa kustannusriski on kokonaan 
rakennuttajalla. (Lindholm 2009, 35-37.; Lehtonen 2017. 29-35.) Kuviossa 4 havainnol-
listettu maksuperusteen vaikutusta riskeihin.  
 
 
KUVIO 4. (Lehtonen 2017, 31) 
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Laskutyöurakka voidaan toteuttaa myös tavoitehintaurakkana, jolloin asetetun kustannus-
tavoitteen alitus ja ylitys jaetaan sopimuksen mukaan rakennuttajan sekä urakoitsijoiden 
kesken. Tavoitehinta malli liittyy usein projektinjohtototeutukseen jossa suunnittelu, han-
kinnat ja rakentaminen limittyvät ja hanke aloitetaan vaiheessa olevilla suunnitelmilla. 
Toimintamalli aktivoi osapuolia kustannussäästöissä. (Lindholm 2009, 35-37.; Lehtonen 
2017, 29-35.) Kuviossa 5 kuvataan tavoitehinnan muodostuminen rakennuskustannusten 
muuttuessa 
KUVIO 5. Tavoitehinnan maksuperusteisuus (Seppälä 1990, 8) 
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4 TOTEUTUNEIDEN KUSTANNUSTEN JÄLKILASKENTA 
 
Jälkilaskennan tekemisen tarkoitus on tarkistaa kohteen tai osakohteen taloudellinen on-
nistuminen sekä määrät ja hinnat. Jälkilaskenta-aineistolla pyritään kehittämään nykyisen 
kustannuslaskennan tarkkuutta vastaamaan rakennusliikkeen omaa tuotantokykyä sekä 
palvelemaan uusien hankkeiden tuotantoa. Jälkilaskenta tapahtuu vertailemalla suunni-
teltuja kustannuksia tuotannossa toteutuneisiin kustannuksiin. Kohteen tai osakohteen 
valmistuttua rakennusyritys saa käyttöönsä ajantasaista kustannustietoa. On myös myös 
mahdollista, että jotkin asiat kohteessa ovat onnistuneet kuten suunniteltu ja jotkin epä-
onnistuneet. Kustannusylityksiä on voinut tulla jollakin litteroilla, vaikka koko urakka 
olisikin onnistunut taloudellisesti. Vastaavasti jotkut litterat ovat voineet onnistua erin-
omaisesti ja urakan kustannustavoite on ylitetty. (Lindholm 2009, 45-46.; Koskinen 
2017) 
 
 
5.1 Jälkilaskentatiedon käyttö 
 
Jälkilaskentaan sisältyy rakennushankkeen toteutuneiden tietojen muokkaus yrityksen 
tietokantojen käyttökelpoiseen muotoon siten, että on mahdollista verrata tavoitebudjet-
tiin. Useammasta kohteesta samoin periaattein kerättyä jälkilaskentatietoa mahdolliste-
taan aineiston tilastollinen käsittely. Tilastollisella käsittelyllä tutkitaan kustannustasoa ja 
kustannusarvioiden tarkkuutta, joiden tuloksia hyödynnetään tuotannonsuunnittelussa, 
tavoitebudjetin asettamisessa sekä työmaakustannusstandardien luomisessa. Tilastotie-
doilla voidaan kohdistaa toimenpiteitä niihin osa-alueisiin, joissa on tullut kustannuseroja 
toteutuman ja tavoitteiden välillä. Jälkilaskennan avulla on mahdollista löytää kustannus-
eroihin vaikuttavia tekijöitä, mutta ei syitä. Toteutuneet kustannukset eivät siis suoraan 
tarkoita, että ne olisivat hyviä, järkeviä tai päivän hintatasoa kuvaavia, vaan niiden luo-
tettavuudesta on otettava selvää jälkilaskenta prosessissa. Siksi yrityksen tietokannan tie-
toja ei pidä suoraan muuttaa jälkilaskennan perusteella. (Lindholm 2009, 45-47.) 
 
5.2 Jälkilaskennan toteutus 
 
Jälkilaskennan toteutus jaetaan kolmeen eri luokkaan 
 hankkeen aikana kustannustietojen keräämiseen 
 jälkilaskentakokoukseen 
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 viitekansion keräämiseen. (Lindholm 2009, 45-48.) 
 
Hankkeen aikana jälkilaskenta pyritään tekemään aina tarkkailunimikkeen valmistuttua. 
Jälkilaskennalla kerätään tuotantolaskelmasta tarkkailunimikkeen suunnitelman mukaiset 
kustannustiedot ja toteutuksen mukaiset kustannustiedot. (Lindholm 2009, 45-48.) 
 
Kun tarkkailunimikkeen mukainen työ on valmistunut, tehdään jälkilaskennassa seuraa-
via toimenpiteitä: 
 Varmistetaan että työ on valmis ja kaikki siihen liittyvät työt on varmasti lasku-
tettu. 
 Tarkistetaan että kaikki palkat, materiaalit, alihankinnat ja muut kulut ovat koh-
distuneet oikeille litteroille.  
 Suunnitelmien määrätiedot korjataan vastaamaan toteutuneita määriä. 
 Muutostöiden vaikutukset päivitetään ja määrävirheet raportoidaan erikseen. 
 Kustannuslajitiedot korjataan vastaamaan toteutunutta alihankinta astetta. 
 Tavoitekustannusten ja toteutuneiden kustannusten erot selvitetään. 
 Arvioidaan tarkkailunimikkeen käytettävyys kustannusjärjestelmän valvonnan 
näkökulmasta. (Lindholm 2009, 45-48.) 
 
Kustannuslaskentajärjestelmän valvontaan ei voida käyttää sellaisenaan nimikkeitä, 
joissa jokin syy on aiheuttanut poikkeaman kustannuksiin, esimerkiksi suurien työvirhei-
den takia nousseet kustannukset. (Lindholm 2009, 45-48.) 
 
Jälkilaskentakokoukseen osallistuvat yrityksestä riippumatta yleensä hankkeen työtä 
suunnitellut työnjohto, työmaan johto ja kustannuslaskijat. Jälkilaskentakokouksessa 
käydään lävitse ja kirjataan työmaatuotannon henkilöstön tiedot syistä, joista aiheutui 
eroja tavoitteiden ja toteutuman välille. Erityisesti kiinnitetään huomiota niihin litteroi-
hin, joiden kustannukset ylittyivät suunnitelluista. Kokouksessa selvitetään myös urakan 
lopullinen tulos, joka kertoo mikä onnistui ja missä epäonnistuttiin. Kun tiedetään epäon-
nistumiset, asioita voidaan huomioida uusia kohteita laskettaessa.  kohdekansio tehdään 
kaikista yrityksen jälkilasketuista kohteista ja viitekohteiksi valitaan hyvin sujuneet koh-
teet. (Lindholm 2009, 45-48.) 
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5 TARJOUS JA JÄLKILASKENTA LAPIN TEOLLISUUSRAKENNUS OY: 
LLÄ 
Tarjouslaskentaa tehdään yrityksen laatujärjestelmän mukaisesti: aluepäällikkö päättää 
laskettavista kohteista ja tarjouslaskija suorittaa laskennan, jonka aluepäällikkö tarkistaa. 
Laskettavat kohteet ovat uudis-, teollisuus-, toimitila- että korjausrakentamista. Hank-
keet, jotka tarjotaan tulevat olla yrityksen ydinosaamisen alueella ja riittävän suuruisia 
yrityksen kokoon nähden. Tarjouspyyntöjä hankitaan yleisiä kanavia pitkin yksityiseltä 
sekä julkiselta sektorilta. Lisäksi tarjouspyyntöjä saadaan suoraan asiakkailta ja raken-
nuttajankonsulteilta. Myös yrityksen markkinoinnilla pyritään löytämään uusia asiak-
kaita. (Moilanen, 2017.) 
 
Kohteen päätyttyä tehdään aina lopullinen työmaan kustannustoteutumalaskelma, josta 
nähdään, miten laskenta vrt. toteutukseen on toteutunut. Merkittävimmät poikkeamat kä-
sitellään aluepäällikön, työpäällikön ja vastaavan työnjohtajan kanssa yhdessä. Jälkilas-
kennan arvioinnin ongelmana on toteutuneiden kustannusten litterointitarkkuus. Joskus 
käytössä on ns. kellotus työmaalla, jos halutaan tietystä rakennusvaiheesta todella tarkka 
jälkilaskenta. Tällöin pidetään kaikki päivittäiset tunnit ja materiaalit ylhäällä päiväta-
solla. Jälkilaskennasta saatua tietoa käytetään jatkuvasti tarjouslaskennassa varsinkin työ-
maan yhteis- ja yleiskulujen suhteen, mutta myös varsinaisessa hinnoittelussa. (Moilanen, 
2017.) 
23 
 
6 VIITEKOHTEEN ELEMENTTIASENNUSURAKAN JÄLKILASKENTA 
Opinnäytetyössä keskitytään viitekohteen elementtiasennusurakan jälkilaskentaan ja sii-
hen liittyviin töihin. Tarkastelussa keskitytään toteutuneisiin työmääriin ja työmenekkei-
hin ja verraten niitä Ratu-korttien mukaisiin työmenekkiarvoihin. Jälkilaskentaa varten 
olen itse pitänyt kirjaa työvuorokohtaisista työsaavutuksista ja työmenekeistä. 
 
6.1 Viitekohteen esittely 
 
Viitekohde on tuotanto- ja toimitilarakennus Etelä-Suomessa. Rakennettava pinta-ala on 
2645 m2 ja tilavuus 20 704 m3. Rakentaminen aloitettiin heti rakennusluvan tullessa voi-
maan 30.6.2017 ja luovutus on 8.2.2018. Kohteen urakkamuotona toimii projektinjoh-
tourakka tavoitehinnalla.   
 
6.2 Elementtiasennusurakan työvaiheet 
 
Elementtiasennusurakan aikataulun mukainen aloitus oli vk33/2017 ja valmistuminen 
36/2017. Ennen elementtiasennusurakan starttia oli pilarien, 1. kerroksen väliseinäkivien 
sekä väestönsuojan kuorilaattojen paikalleen mittaus tehty valmiiksi. Asennuskalustona 
käytettiin Liebherr LTM 1130 ajoneuvonosturia. Elementtiasennus alkoi suunnitellusti 
15.8. Elementtiasennusjärjestyksen (Liite 1.) mukaan betonipilarien asennuksella, tiis-
taina asennettiin 17 pilaria ja keskiviikkona 13. (Liite 2.) Pilarien juotosvalut tehtiin 
omana työnä tiistaista perjantaihin samalla viikolla. (Liite 3.) Kuvassa 1 pilarien juotos-
valut käynnissä. 
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KUVA 1. Pilarien juotosvalut.  
 
 Asennusjärjestyksessä seuraavana olivat (Liitteet 4 ja 5) ensimmäisen kerroksen väli-
seinä kivet sekä 24 kappaletta sokkeleita, niiden asennus kesti seuraavat kolme työpäivää. 
Elementtiasennusliikkeen asennusjärjestyksen mukaan myös väestönsuojan kuoriele-
mentit olisi asennettu viikon 33 perjantaina, mutta kivet jouduttiin jättämään elementtite-
lineeseen. Suunnitelmat olivat osin vielä auki näiltä osin, emme olleet myöskään ehtineet 
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asentaa väestönsuojan eristeitä. Viikon 34 alussa teräsrakenneurakoitsija aloitti asenta-
maan teräsjäykisteitä sekä tuulikaapin teräsrunkoa. Kuvassa 2 vinojäykisteen asennus. 
 
KUVA 2. Teräsrakenneurakoitsija työssään. (Hotokka 2017) 
 
Omana työnä aloitettiin valmistelemaan sokkelin alapään juotosvalua sekä tuulipilareiden 
raudoitusta. Betonielementtiasennus jatkui tiistaina toisen kerroksen palkeilla, lepo- ja 
välitasolaatoilla. Keskiviikkona asennettiin välikerroksen väliseiniä, ontelot sekä petra-
strong-palkki. Katoksen ontelot jouduimme välivarastoimaan suunnitelmavirheen takia. 
Torstaina aloitettiin omana työnä ontelon reunamuottia ja saumaraudoitusta, perjantaina 
puoliltapäivin valoimme ontelokentän ja ensimmäisen osan sokkelin alapään juotosva-
luista. Betonielementtiasennusporukka asensi torstain ja perjantain välikerroksen välisei-
niä, toisen kerroksen onteloita ja juotettiin toisen kerroksen palkit. Kuvassa 3. vinojäy-
kisteet asennettuna sekä onteloasennus käynnissä. 
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KUVA 3. Teräsjäykisteet asennettuna. (Hotokka 2017) 
 
Vk 35 maanantaina toisen kerroksen onteloasennus jatkui, teräsrakenneurakoitsija sai 
myös asennettua viimeiset teräsjäykisteet. Aloitimme omana työnä heti perään toisen ker-
roksen ontelokentän muotti-, kaide- ja raudoitustyötä. Tiistaina saatiin asennettua loput 
toisen kerroksen ontelot, loput lepo- ja porrastaso elementit sekä porrassyöksyt. Tiistaina 
valoimme myös loput sokkelien alapään juotokset.  
 
 
Keskiviikkona ja torstaina asennettiin 3. kerroksen väliseinäkiviä ja palkkeja sekä juo-
tettiin 3. kerroksen palkit. Torstaiaamuna saimme valettua 2. kerroksen onteloiden juotos-
valut. Perjantaina vuorossa olivat ensimmäiset tt-laatat. Kuvassa 4 on käynnissä lyhyem-
män jännevälin tt-laattojen asennus. 
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KUVA 4. tt-laattojen asennusta. (Hotokka 2017) 
 
Viikon 36 maanantai jatkui tt-laattojen nostoilla, nosturia jouduttiin siirtämään kolmeen 
kertaan, että saimme nostokapasiteetin riittämään isoimmille tt-laatoille. Loppuviikko 
hitsattiin tt-laattojen saumoja sekä asennettiin Liebherr lmt 1100 nostokalustoa käyttäen 
viimeiset 2 pilaria ja 3 sokkelikiveä sekä välikerroksen ontelot.  Kuvassa 5 viimeisten 
katoksen onteloiden asennus. 
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KUVA 5. Kaikki ontelot asennettuna (Hotokka 2017) 
 
Viikon 37 alussa juotimme katoksen ontelot ja elementtiasennusporukka sai keskiviik-
kona viimeiset hitsaukset tehtyä ja urakkansa valmiiksi. 
 
 
6.3 Jälkilaskenta 
 
Jälkilaskenta aineistosta näkee toteutuneet työryhmät, työmenekit ja vertailuarvoina käy-
tetyt T3-ajat sekä niiden erotukset. Elementtiasennusurakoitsija alitti T3-ajat lähes jokai-
sella osa-alueella. Mielestäni se kertoo ammattitaitoisesta ja hyvin johdetusta asennus-
työryhmästä. Muita elementtiasennusurakan onnistumiseen johtaneita syitä olivat oikein 
mitoitettu nosturi, sääolosuhteet ja se että päästiin asentamaan elementit suoraan autosta. 
Ontelovaluissa jäätiin selvästi vertailuarvoista. Suurimpana syynä siihen pidän sauma-
raudoituksen haasteellisuutta verrattuna kokemuksiini aikaisemmista kohteista. Toisena 
huomioitavana asiana pidän sitä, ettei palkkeihin ollut jo elementtitehtaalla asennettu 
muottivaneria. Tuulipilarien rengasteräksen asennuksessa meni suunniteltua pidempään 
ja syy siihen oli mielestäni asennusdetaljissa. Pilarien alapäiden juotosvaluissa käytettiin 
juotosbetonin sekoittamiseen vispilää, omasta mielestäni tuollaisen kokoluokan juotos-
valuun kustannustehokkaampi vaihtoehto olisi ollut betonimylly tai tasosekoitin. Jälki-
laskennan vertailuarvot ovat Ratu-korteista (Koistinen, L. & Kivimäki, C. 2012 a-e.) Tau-
lukosta 3 näkee asennetut määrät ja niiden toteutuneet työmenekit.  
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TAULUKKO 3. Jälkilaskenta (Hotokka 2017) 
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7 POHDINTA 
 
Opinnäytetyön tuloksista voidaan huomata, että elementtiasennusurakan asennusaikatau-
lua tehtäessä voidaan käyttää tämän tyyppisissä hankkeissa T4 aikaa mitoituksessa. Kus-
tannustehokkuutta tavoiteltaessa tuntitöinä tehtävien töiden sijoittamista eri aliurakkoihin 
voisi harkita. 
 
Elementtiurakka onnistui mielestäni hienosti, ja siitä kerättyä jälkilaskenta-aineistoa voi-
daan jatkossa hyödyntää tarjous- sekä vertailulaskelmissa. Työn aiheesta johtuen tässä 
raportissa ei julkisteta saatuja taloudellisia tuloksia tai työvaiheiden tarkempia tutkimuk-
sia tai pohdintoja. Laskennasta saatujen tulosten avulla pystytään selvittämään hankkeen 
rakennusurakan taloudellinen onnistuminen ja vastaavanlaisten kohteiden työtehoja. 
Työmaan katteen parantamisen kannalta sekä tulevia urakoita laskettaessa työmailta löy-
tyy lähes poikkeuksetta aina parannettavia osa-alueita. Jälkilaskentatiedon merkitys ura-
koitsijan kustannuslaskelmassa on erityisen tärkeää, sitä pitäisi enemmän huomioida ra-
kennushankkeiden yhteydessä. Jälkilaskentatiedon tärkeimpiä käyttökohteita on, että 
pystytään seuraamaan hankkeiden toteutuneita työtehoja ja työmääriä ja siten kehittä-
mään jatkossa kustannuslaskijoiden kustannustietoutta.  
 
Itselleni opinnäytetyö toi uusia näkökulmia sekä kokemusta tulevaisuuteen jälkilasken-
taan liittyen. Jatkotutkimuksena voisi elementtiurakanjälkilaskennoissa kiinnittää huo-
miota lisä- ja muutostöiden vaikutuksiin sekä pohtia työvaiheaikataulujen kehittämistä 
tutkimustulosten perusteella.   
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